## **Untitled Gantt Project**

9/05/2021

http://

Project managerIlba Alcida Russi MillanProject dates30/11/2020 - 20/05/2021

Completion100%Tasks19Resources1

## Tasks

Name	Begin date	End date
fase de analisis	30/11/20	4/12/20
Identificaciondel proyecto	30/11/20	4/12/20
Definir planteamiento del problema objetivo general objetivos especificos		
Diseño BPMN	7/12/20	11/12/20
Se diseño el diagrama BPMN		
Casos de usos	14/12/20	17/12/20
Encuesta	29/01/21	5/02/21
aplicacion y recoleccion de datos		
diagrama de clases	8/02/21	12/02/21
diagrama de colaboracion -componentes	15/02/21	19/02/21
diagramade paquetes-estado	22/02/21	26/02/21
diagrama de objetos-secuencial	1/03/21	5/03/21
caso de uso extendido	8/03/21	12/03/21
tabla de relaciones 1,2	15/03/21	19/03/21
MER	22/03/21	26/03/21
BASE WORKBEANCH	29/03/21	5/04/21
BASE MSQL	6/04/21	13/04/21
BASE DE DATOS FALCO	14/04/21	20/04/21
PROYECTO GITHUB	21/04/21	27/04/21
DICCIONARIO DE DATOS	28/04/21	4/05/21
gastos y costos	5/05/21	12/05/21
Diagrama de Gantt	13/05/21	19/05/21
Diagrama de Ganti	10/00/21	10/00/21

## Resources

Name	Default role
Ilba Alcida Russi Millan	project manager

3

**Gantt Chart** 

11'20 diciembre 2020 Diseño BPMN Casos de usos project 3 30 7 11 14 8 9 10 15 16 Begin d... End date Name fase de analisis 30/11/... 4/12/20 Identificacio... 30/11/... 4/12/20 Diseño BPMN 7/12/20 11/12/... Casos de usos 14/12/... 17/12/... Encuesta 29/01/... 5/02/21 diagrama de cla... 8/02/21 12/02/... diagrama de col... 15/02/... 19/02/... diagramade paq... 22/02/... 26/02/... diagrama de obj... 1/03/21 5/03/21 caso de uso exte... 8/03/21 12/03/... tabla de relacion... 15/03/... 19/03/... 22/03/... 26/03/... MER BASE WORKBEA... 29/03/... 5/04/21 BASE MSQL 6/04/21 13/04/... BASE DE DATOS .. 14/04/... 20/04/... PROYECTO GITH... 21/04/... 27/04/... DICCIONARIO D... 28/04/... 4/05/21 gastos y costos 5/05/21 12/05/... Diagrama de Ga... 13/05/... 19/05/...

1

**Resources Chart** 

5

