Untitled Gantt Project 2 jun. 2021

http://

Encargado del proyectoIlba Alcida Russi MillanFechas de inicio y fin del proyecto30 nov. 2020 - 25 jun. 2022

Progreso 31% Tarea 72 Recursos 1

Untitled Gantt Project 2 jun. 2021 2

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
fase de analisis	30/11/20	17/12/20
Identificaciondel proyecto	30/11/20	4/12/20
Definir planteamiento del problema objetivo general objetivos especificos		
Diseño BPMN	7/12/20	11/12/20
Se diseño el diagrama BPMN		
Casos de usos	14/12/20	17/12/20
Encuesta	18/12/20	25/12/20
aplicacion y recoleccion de datos		
diagrama de clases	28/12/20	1/1/21
diagrama de colaboracion -componentes	4/1/21	8/1/21
diagramade paquetes-estado	11/1/21	15/1/21
diagrama de objetos-secuencial	18/1/21	22/1/21
caso de uso extendido	25/1/21	29/1/21
tabla de relaciones 1,2	1/2/21	5/2/21
MER	8/2/21	12/2/21
BASE WORKBEANCH	15/2/21	22/2/21
BASE MSQL	23/2/21	2/3/21
BASE DE DATOS FALCO	3/3/21	9/3/21
PROYECTO GITHUB	10/3/21	16/3/21
DICCIONARIO DE DATOS	17/3/21	23/3/21
gastos y costos	24/3/21	31/3/21
Diagrama de Gantt	1/4/21	7/4/21
programacion en visual	26/4/21	30/4/21
Ejercios practico edad	3/5/21	7/5/21
ejercicio practico operaciones basicas	10/5/21	14/5/21
notas mayores menores visual	17/5/21	21/5/21
Deciones complejas c++	24/5/21	28/5/21
ciclos c++	31/5/21	4/6/21

Untitled Gantt Project 2 jun. 2021

3

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
normas y protocolos de una empresa	8/6/21	11/6/21
informe de resultado de analisis de software	14/6/21	18/6/21
vocabulario habitual sobre temas tecnicos	21/6/21	25/6/21
tareas sencillas intercambio informacion tecnica	28/6/21	2/7/21
aplicar tecnicas de cultura	12/7/21	16/7/21
redimensionar el proyecto	19/7/21	23/7/21
leer texto complejos ingles	26/7/21	30/7/21
ejecutar y documentar software	2/8/21	6/8/21
Programacion directa de codigo	9/8/21	13/8/21
Construccion de software	16/8/21	23/8/21
construccion interfaz de usuario	24/8/21	30/8/21
elaboracion manual tecnico	31/8/21	3/9/21
Lineamientos de navegacion	6/9/21	10/9/21
Programa de instalacion	13/9/21	17/9/21
sistema de gestion base de datos	20/9/21	24/9/21
elaborar instruntivo requerido	27/9/21	1/10/21
proceso productivos	4/10/21	8/10/21
anuncios folletos pagina web	11/10/21	15/10/21
Idea principal en ingles	18/10/21	22/10/21
Ingles tecnico	25/10/21	29/10/21
comprendet textos breves en ingles	1/11/21	5/11/21
procesos de aprendizaje	8/11/21	12/11/21
promover la interacion idonea	15/11/21	19/11/21
producir textos en ingles escrita y oral	22/11/21	26/11/21
estructura tecnica en ingles	29/11/21	3/12/21
identificar formas gramaticales	6/12/21	10/12/21
software y hardware requeridos	13/12/21	17/12/21
Software requisitos del cliente	31/1/22	4/2/22
politicas y mecanismos del sofware	7/2/22	11/2/22
construir prototipo del sofrware	14/2/22	18/2/22

Untitled Gantt Project 2 jun. 2021 4

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
arquitectura tecnologica	21/2/22	25/2/22	
diseñar estructura de datos	28/2/22	4/3/22	
estandares de calidad	14/3/22	18/3/22	
control de procesos	21/3/22	25/3/22	
resolucion de problemas	28/3/22	1/4/22	
´principios y valorees universales	4/4/22	8/4/22	
capacitar usuarios	11/4/22	15/4/22	
relacionarse con hablsntes nativos	18/4/22	22/4/22	
configurar cliente servidor	25/4/22	29/4/22	
informe administrativo	2/5/22	6/5/22	
informes tecnicos	9/5/22	13/5/22	
implantar solucion	16/5/22	20/5/22	
proceso de negociacion	23/5/22	27/5/22	
informe de cumplimiento	30/5/22	3/6/22	
acuerdo de participacion	6/6/22	10/6/22	
sistema de informacion	13/6/22	17/6/22	
buenas practicas de calidad	20/6/22	24/6/22	

5


Recursos

Nombre Función Ilba Alcida Russi Millan

Encargado del proyecto

Untitled Gantt Project 2 jun. 2021

6



Untitled Gantt Project 2 jun. 2021

Diagrama de recursos

7